

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო



საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
მიმდინარე მშენებლობა						
2	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი I)	11.50	2018	2019	EIB	მიმდინარეობს ტენდერი დარჩენილ სამუშაოებზე
3	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი II)	18.50	2016	2018	EIB	
4	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი IV)	9.50	2015	2018	EIB	
5	ქობულეთის შემოვლითი (ლოტი II)	18.00	2013	2018	ADB	
6	ბათუმის შემოვლითი გზა	14.00	2018	2020	ADB+AIIB	
7	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი III)	12.00	2017	2019	EIB	
8	ზემო ოსიური-ჩუმათელეთი (ლოტი I)	5.80	2017	2019	EIB	
9	ზემო ოსიური-ჩუმათელეთი (ლოტი II)	6.20	2017	2020	WB	
	სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიასთან მისასვლელი გზა	5.60	2017	2018	GOG	
	დარიალის გვირაბის მშენებლობა		2017	2018	GOG	
10	ძირულა-მოლითი (ლოტი I)	25.00	2018	2020	ADB	
11	ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე ს/გზის (ბაკურციხე-გურჯაანი) შემოვლითი გზის მშენებლობა (15კმ)	15.00	2017	2019	WB	
დაგეგმილი პროექტები						

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო



N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
1	გრიგოლეთი-ჩოლოქი	14.40	2018	2020	EIB	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები
2	ჭუმათელეთი-ხარაგაული- ძირულა-მოლითი ფონა (II ლოტი)	25.00	2018	2020	ADB	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები
3	ხულო-გოდერძი (ლოტი I)	29.00	2018	2019	KUWAIT	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები
4	გოდერძი-ზარზმა (ლოტი II)	18.00	2018	2019	KUWAIT	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები
5	სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ახმეტა-ზაწარა	200.00	2018	2020	GOG	სარეაბილიტაციო და საპროექტო სამუშაოები პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს
6	ბაღდათი-აბასთუმანი	60.00	2018	2020	GOG	საპროექტო სამუშაოები პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს
7	ზემო იმერეთი-რაჭა	45.00	2018	2020	GOG	საპროექტო სამუშაოები პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს
8	ჭუმათელეთი-ხევი (F1)	11.70	2018	2021	WB + EIB	პროექტირება
9	ხევი-უბისა (F2)	12,2	2019	2022	ADB	პროექტირება
10	უბისა-შოროპანი (F3)	13.00	2018	2021	EIB	პროექტირება
11	შოროპანი-არგვეთა (F4)	14,7	2018	2021	JICA	პროექტირება
12	ქვეშეთი-კობი	24.00	2018	2022	ADB + EBRD	პროექტირება
13	ნატახტარი-ჟინვალის	28.00				ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება
14	ბათუმი(ჭიროხი)-სარჯი	11.00	2019	2022	ADB	ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება
15	რუსთავი-წითელი ხიდი	31.00	2019	2021	EIB	პროექტირება
16	ალგეთი-სადახლო	29.00	2019	2021	EIB	პროექტირება

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო



N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
18	საგარეულო-ბაკურციხე	35.00				ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება
19	ანაკლისის პორტთან მისასვლელი გზა და რკინიგზა	17.00	2019	2020	GOG	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები
20	გურჯაანი(ჩუმლაყი)-თელავის შემოვლითი	36.00				
21	ბაკურციხე-წნორი	16.00				დეტალური პროექტირება
22	ხიდი მდ.რიონზე ფოთთან					დეტალური პროექტირება
23	ლენტეხი-მესტია	35.00			GOG	